# Plano do Projeto Smart Manager

#### 1 Introdução

 Este documento tem por objetivo apresentar o planejamento do projeto Smart Manager.

#### 2 Organização do projeto

Equipe de Desenvolvimento:

 Ariane Presciliana Moreira- responsável pelo desenvolvimento, levantamento, especificações e planejamento do projeto.

#### 3 Práticas e medidas do projeto

- O presente projeto utilizará praticas descritas no processo OpenUp (<a href="http://epf.eclipse.org/wikis/openup">http://epf.eclipse.org/wikis/openup</a>).
- A estimativa de tamanho do software será realizada utilizando o método de Use Case Points.
- O projeto utilizara testes automatizados.
- Utilizará controle de versão Git cujo site: (<a href="https://github.com/Annieplus">https://github.com/Annieplus</a>)

## 4 Marcos e objetivos do projeto

Fase	Objetivos Primários	Início e fim agendado
Concepção	Estabelecer a viabilidade do projeto  Demonstrar os objetivos do projeto  Capturar os requisitos essenciais  Identificar riscos críticos	15/03/2016 a 31/03/2016
Elaboração	Criar uma arquitetura executável Endereçar os riscos do projeto Trabalhar os casos de uso baseados nos requisitos funcionais Criar um plano detalhado para a fase de construção	01/04/2016 a 29/04/2016
Construção	Ter os requisitos implementados na arquitetura <u>entregue</u> pela fase de elaboração	30/04/2016 a 30/05/2016
Transição	Corrigir defeitos Adequar o software para o cliente Criar manual do usuário e outros documentos	01/05/2016 a 15/06/2016

## 5 Implantação

• Haverá um instalador desktop.

### 6 Lições aprendidas

• Não se aplica.